

λογος

**Marco Benvegnù**  
**Gianluca Marcante**  
**Simone Sanavio**  
**Roberto De Franceschi (PM)**



## ***Generalità***

Codice progetto	LOGOS2003
Titolo progetto	Logos
Project Manager	Roberto De Franceschi
Cliente finale	Rasotto s.n.c.
Data inizio	22 maggio 2003
Data fine (prevista)	25 giugno 2003



## ***Stakeholders***

- Rasotto s.n.c. (committente)
- Prof. Luca Pretto
- Ing. Giorgio Beghini
- Gruppo di progetto Logos



## ***Obiettivi***

- Soddisfare le esigenze del cliente
- Superare l'esame a pieni voti
- Acquisire competenze per realizzare applicazioni di basi di dati
- Acquisire competenze di Project Management



## ***Risultati***

- Sistema informatico
- Documentazione del sistema informatico
- Manuale utente
- Presentazione al docente
- Presentazione di Project Management



## ***Vincoli***

- **Temporal:**
  - 31 maggio - presentazione del piano di progetto
  - 25 giugno - presentazione del progetto e consegna al cliente
- **Strumentali:**
  - Server Linux con Apache, PHP e PostgreSQL
  - Client in ambiente Windows



# ***Criticità***

<b>ID</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Azioni</b>	<b>Stato</b>
<b>01</b>	MS Project	Marco Benvegnù	Studio	Risolta
<b>02</b>	PHP	Marco Benvegnù	Studio	Risolta
<b>03</b>	PostgreSQL	Gianluca Marcante	Studio	
<b>04</b>	Installazione server Linux	Roberto De Franceschi	Studio e installazione	
<b>05</b>	Comunicazioni interne al team	Simone Sanavio	Definizione protocollo	Risolta



## ***Attività per la gestione della Qualità***

- Controllo di qualità sullo schema ER
- Validazione dello schema ER dal docente
- Valutazione delle funzionalità del DBMS
- Validazione dell'interfaccia dall'utente
- Test del sito su browser diversi





# ***Milestones***


<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>
22 maggio 2003	Inizio progetto	Raggiunto in tempo
29 maggio 2003	Schema concettuale pronto	Raggiunto in anticipo
30 maggio 2003	Validazione del progetto dal docente	Raggiunto in tempo
31 maggio 2003	Presentazione di Project Management	
12 giugno 2003	Base di dati completata	
23 giugno 2003	Sistema informatico completato	
25 giugno 2003	Presentazione finale e chiusura progetto	




## ***Piano di comunicazione***

<b>Destinatario</b>	<b>Contenuti</b>	<b>Formato</b>	<b>Quando</b>
Prof. Luca Pretto	Progettazione logica e concettuale	Cartaceo	30 maggio
Prof. Luca Pretto	Eventuale revisione dello schema ER	Cartaceo	3 giugno
Ing. Giorgio Beghini	Piano di progetto	Slides	31 maggio
Membri del gruppo di progetto	Aggiornamenti della documentazione	PDF	ad ogni revisione
Membri del gruppo di progetto	Stato del progetto	WBS	ogni settimana
Ditta Rasotto s.n.c.	Documentazione, opinioni e validazioni	PDF, orale	all'occorrenza


# LOGOS








# Stato di avanzamento





λογος